



FINN Sp. z o.o.
NIP 8321912565
REGON 731586439
KRS 0000023991 Kapitał zakł. 1 400 000 PLN
Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS

Adres kontaktowy – Oddział w Łodzi
93-490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161
tel. (42) 206 66 00, (42) 684 98 91
fax (42) 684 98 92
sekretariat@finn.pl, <http://www.finn.com.pl>

SWP PO.W1.06 Protokół Odbioru

w Projekcie pt. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”

nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0097/15-00 (koszty w kategorii „W”)

Dotyczy Umowy Zlecenia zawartej w dniu **2 grudnia 2015 roku w Łodzi** pomiędzy: **FINN Sp. z o.o. a Imię Nazwisko.**

Okres częściowego odbioru przedmiotu umowy: **styczeń 2016 r.**

Czynności odbioru przeprowadzono w okresie od: **28.01.2016 r.**

Czynności odbioru przeprowadził ze strony Zamawiającego:

Ryszard Sztoch – Prezes Zarządu.

Alicja Olczyk z polecenia Ryszarda Sztocha – Prezesa Zarządu, Kierownika Projektu.

Wykonawca: **Imię Nazwisko.**

1. Odbiór prac rozwojowych

1. Dla Wykonawcy działającego w roli *Specjalisty d/s informatyki i elektroniki, programisty* w dniu dzisiejszym zakończono czynności odbioru obejmujące następujące prace rozwojowe:
 - a) wykonanie instalacji demonstracyjnej systemu BDAID złożonej ze współpracujących prototypów wszystkich modułów oprogramowania systemu BDAID oraz prototypowych urządzeń systemu BDAID, zintegrowanej z innymi rozwiązaniami systemu CinemaVision (nie będących przedmiotem niniejszego Projektu),
 - b) metody i techniki (przechowywania i udostępniania wielotematycznych zbiorów danych multimedialnych, systemów wyszukiwania i zabezpieczenia danych) dotyczące wszystkich zaplanowanych modułów oprogramowania i platformy sprzętowej systemu BDAID, (w tym wybieranie i zastosowanie optymalnych standardów, norm, zaleceń),
 - c) programowanie komponentów i interfejsów zapewniających współdziałanie wszystkich modułów oprogramowania systemu BDAID oraz integrację z innymi rozwiązaniami systemu CinemaVision (nie będących przedmiotem niniejszego Projektu),
 - d) instalację, konfigurację, serwisowanie i administrację wszystkich zaplanowanych modułów oprogramowania i platformy sprzętowej systemu BDAID,
 - e) instalację, konfigurację, serwisowanie i administrację infrastruktury sieciowo/serwerowej (ekstranetowo/intranetowej),
 - f) weryfikowanie uzyskanych wyników prac rozwojowych w zaplanowanych testach w warunkach rzeczywistych i implementowanie pozytywnych wyników w prototypach instalacyjnych wersji przedmiotowego oprogramowania.
2. Wykonawca opracował i przekazał do repozytorium Projektu materiały powstałe w okresie odbioru przedmiotowych prac rozwojowych:
 - a) przydatne do Przeglądów Jakości wskazanych w Planie Jakości, przyjętym w Projekcie,
 - b) niezbędne do sporządzenia Raportów w zakresie oraz w terminach wyznaczonych przez przyjęte procedury realizacji Projektu lub ogłoszonych przez Kierownika Projektu.

Zastrzeżenia i uwagi Zamawiającego do wykonanych prac rozwojowych: **brak.**

2. Oświadczenie

Niniejszym Wykonawca oświadcza, że:

1. zrealizował przedmiotowe prace rozwojowe w czasie ??? godzin.
2. jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekroczyło w rozpatrywanym miesiącu 276 godzin.

Wykonawca:

Data:

Zamawiający: