

SWP PO.W1.03 Protokół Odbioru

w Projekcie pt. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”

nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0097/15-00 (koszty w kategorii „W”)

Dotyczy Umowy Zlecenia zawartej w dniu **2 grudnia 2015 roku w Łodzi** pomiędzy: **FINN Sp. z o.o. a Imię Nazwisko.**

Okres częściowego odbioru przedmiotu umowy: **styczeń 2016 r.**

Czynności odbioru przeprowadzono w okresie od: **28.01.2016 r.**

Czynności odbioru przeprowadził ze strony Zamawiającego:

Ryszard Sztoch – Prezes Zarządu.

Alicja Olczyk z polecenia Ryszarda Sztocha – Prezesa Zarządu, Kierownika Projektu.

Wykonawca: **Imię Nazwisko.**

1. Odbiór prac rozwojowych

1. Dla Wykonawcy działającego w roli *Specjalisty w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa złożonymi danymi cyfrowymi oraz rozwiązań zgodnych z międzynarodowymi normami, umożliwiającymi ich międzysystemową wymianę, z obowiązkami kierowania kadrą realizującą przedmiotowe prace rozwojowe*, w dniu dzisiejszym zakończono czynności odbioru obejmujące następujące prace rozwojowe:
 - a) kierowanie i nadzorowanie pozostałą kadrą i zakontraktowanymi podwykonawcami Zamawiającego, w zakresie prac dotyczących modułu centrum certyfikacji oraz modułu zarządzania złożonymi danymi cyfrowymi systemu BDAID,
 - b) optymalizowanie i integrowanie materiałów informatycznych opracowanych przez pozostałą kadrę i zakontraktowanych podwykonawców Zamawiającego, w zakresie prac dotyczących ww. modułów systemu BDAID,
 - c) zgłaszanie uwag mających wpływ na całokształt prac rozwojowych oraz aktualizację dokumentacji Projektu, a w szczególności dokumentów takich jak: SWP PL Plan Projektu, SWP OP – Opisy produktów,
 - d) projektowanie, programowanie i wdrożenie oprogramowania w postaci modułu centrum certyfikacji oraz modułu zarządzania złożonymi danymi cyfrowymi systemu BDAID na podstawie uzyskiwanych wyników z przeprowadzonych prac rozwojowych,
 - e) zapewnienie zakładanej i zaplanowanej funkcjonalności prototypów ww. modułów systemu BDAID w sposób uwzględniający zmiany w powszechnie stosowanych systemach operacyjnych serwerów i urządzeń mobilnych.
2. Wykonawca opracował i przekazał do repozytorium Projektu materiały powstałe w okresie odbioru przedmiotowych prac rozwojowych:
 - a) przydatne do Przeglądów Jakości wskazanych w Planie Jakości, przyjętym w Projekcie,
 - b) niezbędne do sporządzenia Raportów w zakresie oraz w terminach wyznaczonych przez przyjęte procedury realizacji Projektu lub ogłoszonych przez Kierownika Projektu.

Zastrzeżenia i uwagi Zamawiającego do wykonanych prac rozwojowych: **brak.**

2. Oświadczenie

Niniejszym Wykonawca oświadcza, że:

1. zrealizował przedmiotowe prace rozwojowe w czasie ??? godzin.
2. jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekroczyło w rozpatrywanym miesiącu 276 godzin.

Wykonawca:

Data:

Zamawiający: